

変更契約表

公益財団法人福岡県農業振興推進機構

1 工事の名称	農地耕作条件改善事業 烏集院地区 令和7年度起工第1号 転倒ゲート設置工事
2 工事の場所	朝倉市烏集院
3 工事の種類	鋼構造物工事（水門製作据付工事）
4 工事の概要	転倒ゲート（B1200×H400）製作据付 1門
5 工期	令和7年10月10日から 令和8年3月15日まで
6 契約の相手方の名称及び住所	（株）ウシジマ 代表取締役 牛嶋 敏雄 朝倉郡筑前町三牟田233番地1
7 契約金額	5,258,000円
8 変更契約に係る事項	
（1）1回目	
ア 変更契約日	令和8年3月2日
イ 契約金額	5,571,500円
ウ 変更内容	設計変更のため。
（2）2回目	
ア 変更契約日	—
イ 契約金額	—
ウ 変更内容	—
（3）3回目	
ア 変更契約日	—
イ 契約金額	—
ウ 変更内容	—