変更契約表

公益財団法人福岡県農業振興推進機構

1 工 事 の 名 称	農地耕作条件改善事業 烏集院地区 令和6年度起工第1号 揚水施設工事
2 工 事 の 場 所	朝倉市烏集院
3 工 事 の 種 別	さく井工事
4 工 事 の 概 要	営農環境整備支援 一式
5 工 期	令和6年10月18日から 令和7年2月25日まで
6 契約の相手方の名称及び住所	筑邦土質株式会社 代表取締役 棚町 保典 福岡県久留米市北野町高良1955-1
7 契 約 金 額	9,130,000円
8 変更契約に係る事項	
(1) 1回目	
ア 変更契約日	令和7年1月21日
イ 契約金額	10,604,000円
ウ 変更内容	設計変更のため。
(2) 2回目	
ア 変更契約日	—
イ 契約金額	—
ウ 変更内容	—
(3) 3回目	
ア 変更契約日	—
イ 契約金額	—
ウ 変更内容	—